

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАБОТКЕ РИСКОВ

Незарегистрированная копия

F131v0 RISK1000b 15.10.2019 22:26:53 Э

Наименование риска	Нарушение беспристрастности	
Описание причин/последствий		
Планируемое мероприятий по снижению риска	Разработка ДП "Беспристрастность"	
Дата начала реализации	01.12.2019	Планируема дата выполнения 09.10.2019
Ответственный, ознакомлен дата, роспись	Руководитель ИЛ	
Выполнил, дата, роспись	Руководитель ИЛ	
Проверил, дата, роспись		
Наименование риска	Ошибки в протоколе грамматические	
Описание причин/последствий	Излишняя загруженность	
Планируемое мероприятий по снижению риска	Разработка базы данных	
Дата начала реализации	14.09.2019	Планируема дата выполнения 02.09.2019
Ответственный, ознакомлен дата, роспись	Рябков А.В	
Выполнил, дата, роспись	Рябков А.В	
Проверил, дата, роспись		
Наименование риска	Прибор не прошёл поверку	
Описание причин/последствий	Причины риска	
Планируемое мероприятий по снижению риска	План обработки рисков	
Дата начала реализации		Планируема дата выполнения
Ответственный, ознакомлен дата, роспись		
Выполнил, дата, роспись		
Проверил, дата, роспись		

Всего записей для группы - 3

Группа риска - проба1

Наименование риска	Не пройденное МСИ		
Описание причин/последствий	Не пройденное МСИ		
Планируемое мероприятий по снижению риска	Обучение персонала		
Дата начала реализации	12.12.2019	Планируема дата выполнения	13.09.2019
Ответственный, ознакомлен дата, роспись	Петров		
Выполнил, дата, роспись	Петров		
Проверил, дата, роспись			

Всего записей для группы проба1 - 1

Итого записей в графике - 4

Консультант по менеджменту _____ Деминг У.В.
15.10.2019

Конец графика