

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАБОТКЕ РИСКОВ

Незарегистрированная версия

F131v0 RISK1101b 22.05.2020 18:06:28 Э

Наименование риска	Беспристрастность	
Описание причин/последствий		
Планируемое мероприятий по снижению риска	Разработать процедуру шифрование проб	
Дата начала реализации	31.12.2019	Планируема дата выполнения 01.12.2019
Ответственный, ознакомлен дата, роспись	Штирлиц	
Выполнил, дата, роспись	Штирлиц	
Проверил, дата, роспись		

Наименование риска	Отсутствие необходимых реактивов	
Описание причин/последствий		
Планируемое мероприятий по снижению риска	Закупка запасов.	
Дата начала реализации	01.02.2020	Планируема дата выполнения 05.11.2019
Ответственный, ознакомлен дата, роспись	Чубайс А	
Выполнил, дата, роспись	Чубайс А	
Проверил, дата, роспись		

Всего записей для группы - 2

Итого записей в графике - 2

Консультант по менеджменту _____ Деминг У.В.
22.05.2020

Конец графика